



Anexo 01 – Cronograma

Etapa	TÍTULO DA TAREFA	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO
1	ORGANIZAÇÃO		
1.1	Atualizar Manual de elaboração do PDI	02/01/23	31/01/23
1.2.1	Elaborar peças de divulgação	02/01/23	31/01/23
1.3	Atualizar Farol	01/09/22	31/12/22
1.4	Solicitar abertura de processo eletrônico e encaminhar formação Comissão Central	02/01/23	02/01/23
1.4.1	Formalizar as subcomissões	01/02/23	01/02/23
1.4.2	Solicitar aos campi que formalizem Comissões Locais	02/01/23	15/02/23
1.5	Elaborar resultados do PDI anterior	02/01/23	30/06/23
1.6	Publicar no site do PDI os manuais e registros da etapa de Organização	02/01/23	31/01/23
1.7	1ª Reunião da Comissão Central	13/02/2023	13/02/2023
1.8	Evento de Lançamento do PDI	22/03/2023	23/03/2023
2	Sensibilização nos Campi/Reitoria		
2.1	Elaborar cronograma de visitas	02/01/23	31/01/23
2.2	Elaborar roteiro de atividades	02/01/23	31/01/23
2.3	Elaborar apresentação	02/01/23	31/01/23
2.4	Realização das visitas aos campi	23/03/23	30/05/23
2.5	Registros (escrito) das visitas aos campi	23/03/23	30/05/23
2.5	Registros (fotos) das visitas aos campi	23/03/23	30/05/23
2.6	Publicar no site do PDI os registros da etapa de sensibilização	23/03/23	30/05/23
3	ELABORAÇÃO		
3.1	Distribuição dos conteúdos para as áreas técnicas elaborar	01/02/23	01/02/23
3.1.1	Elaboração Capítulo 1 - Perfil Institucional	01/02/23	30/05/23
3.1.2	Elaboração Capítulo 2 - Plano Estratégico Institucional	01/02/23	15/06/23
3.1.3	Elaboração Capítulo 3 - PPPI	01/02/23	30/05/23
3.1.4	Elaboração Capítulo 4 - Plano de Oferta de Cursos e Vagas	01/02/23	30/05/23
3.1.5	Elaboração Capítulo 5 - Gestão de Pessoas	01/02/23	30/05/23
3.1.6	Elaboração Capítulo 6 - Organização administrativa	01/02/23	30/05/23
3.1.7	Elaboração Capítulo 7 - Projeto de Acervo Acadêmico em meio digital	01/02/23	30/05/23
3.1.8	Elaboração Capítulo 8 - Infraestrutura e Instalações Acadêmicas	01/02/23	30/05/23
3.1.9	Elaboração Capítulo 9 - Capacidade e sustentabilidade financeira	01/02/23	30/05/23



3.1.10	Elaboração Capítulo 10 - Plano de Logística Sustentável	01/02/23	30/05/23
3.1.11	Elaboração Capítulo 11 - Gestão de Riscos e Integridade	01/02/23	30/05/23
3.2	Reunião para priorização da oferta de novos cursos/turmas	30/05/23	31/05/23
3.2.1	Reunião por regiões	23/03/23	30/05/23
3.3	Consolidação da versão prévia do PDI	01/06/23	15/06/23
3.3.1	Compartilhar versão prévia com Comissão Central	16/06/23	30/06/23
3.4	Elaborar formulário da consulta pública	23/03/23	30/05/23
3.5	Divulgar Consulta Pública	01/06/23	30/06/23
3.6	Período da consulta pública	03/07/23	28/07/23
3.7	Publicar no site do PDI os registros da etapa de elaboração		
4	FINALIZAÇÃO		
4.1	Consolidação do documento pós-consulta pública	01/08/23	31/08/23
4.2	Reunião Comissão Central para apreciação do documento pós-consulta pública	(ago/2023)	(ago/2023)
4.3	Apresentação Codir ou CGRC	(ago/2023)	(ago/2023)
4.3.1	Apreciação sugestões Codir/CGRC	(ago/2023)	(ago/2023)
4.4	Envio à Procuradoria	(set/2023)	(set/2023)
4.4.1	Apreciação sugestões Procuradoria	(set/2023)	(set/2023)
4.5	Envio ao Consepe	(set/2023)	(set/2023)
4.5.1	Apreciação Consepe	(out/2023)	(out/2023)
4.5.2	Apreciação sugestões Consepe	(out/2023)	(out/2023)
4.6	Envio ao Consuper	(out/2023)	(out/2023)
4.6.1	Apreciação Consuper	(dez/2023)	(dez/2023)
4.6.2	Apreciação sugestões Consuper	(dez/23)	(dez/23)
4.7	Ajustes finais na redação (se houver)	(dez/23)	(dez/23)
4.8	Envio à Cecom para publicação PDI aprovado site	(dez/23)	(dez/23)
4.9	Evento de entrega do PDI final	31/12/23	31/12/23